

Số: 34 /BC-UBND

Bắc Giang, ngày 15 tháng 6 năm 2018

BÁO CÁO

Rà soát kế hoạch đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển kinh tế thủy sản bền vững giai đoạn 2018-2020

Thực hiện Công văn số 3628/BNN-TS ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc rà soát các dự án thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển thủy sản bền vững. UBND tỉnh Bắc Giang báo cáo kết quả rà soát các dự án thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển thủy sản bền vững như sau:

I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2016-2017

1. Kế hoạch đầu tư thực hiện Chương trình giai đoạn 2016-2020

a) Tổng hợp kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020:

Căn cứ Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017; Quyết định số 1178/QĐ-BKHĐT ngày 29/8/2017 tỉnh Bắc Giang được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho 4 dự án, trong đó có 02 dự án thanh toán nợ xây dựng cơ bản và 02 dự án khởi công mới, tổng vốn cho 4 dự án là 28.000 triệu đồng (ngân sách Trung ương), cụ thể:

- Dự án thanh toán nợ xây dựng cơ bản 2 dự án, tổng vốn giai đoạn 2016-2020 là 2.510 triệu đồng:

+ Xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung xã Xuân Phú huyện Yên Dũng: 1.580 triệu đồng.

+ Dự án Trung tâm Giống thủy sản cấp 1 (giai đoạn 2): 1.930 triệu đồng.

- Dự án khởi công mới 2 dự án, tổng vốn giai đoạn 2016-2020 là 24.490 triệu đồng:

+ Xây dựng hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung xã Tiến Dũng và xã Đồng Phúc huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang: 2.290 triệu đồng.

+ Xây dựng hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam: 22.200 triệu đồng.

- Đánh giá khả năng đáp ứng của kế hoạch được giao so với nhu cầu thực tế tại địa phương: Thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Bắc Giang đã tiến hành rà soát, đề xuất chủ trương đầu tư đối với 02 dự án thủy sản khởi công mới giai đoạn 2016-2020 và đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn với số vốn được hỗ trợ của 02 dự án tại Công văn số 9532/BKHĐT-KTNN ngày 30/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là 114.000 triệu đồng. Trên cơ sở đó tỉnh Bắc Giang đã tiến hành phê duyệt 02 dự án tại các Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh phê

duyet dự án Xây dựng hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung xã Tiến Dũng và xã Đồng Phúc huyện Yên Dũng, tổng mức đầu tư 60.575 triệu đồng (Ngân sách Trung ương 57.920 triệu đồng); Quyết định số 477/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án Xây dựng hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, tổng mức đầu tư 64.000 triệu đồng, (ngân sách Trung ương là 56.000 triệu đồng).

- Căn cứ Quyết định số 1178/QĐ-BKHĐT ngày 29/8/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm cả vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016-2020, tổng vốn cho dự án giai đoạn 2016-2020 là 22.200 triệu đồng, giảm 91.800 triệu đồng, giảm 80,5% kế hoạch vốn. Việc giảm vốn đầu tư gây khó khăn cho việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh. Do không có vốn dự án Xây dựng hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung xã Tiến Dũng và xã Đồng Phúc huyện Yên Dũng phải dừng triển khai thực hiện; dự án Xây dựng hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam phải cắt giảm quy mô (quy mô ban đầu 55 ha xuống còn 24 ha) gây khó khăn cho việc triển khai thực hiện dự án như việc điều chỉnh dự án cho phù hợp với nguồn vốn đầu tư, phân kỳ đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng...

b) Báo cáo tình hình phân bổ kế hoạch vốn thực hiện Chương trình các năm 2016, 2017, 2018:

Tổng vốn phân bổ cho các dự án giai đoạn 2016-2018 là 24.688 triệu đồng, trong đó: ngân sách Trung ương 11.290 triệu đồng, ngân sách địa phương 2.698 triệu đồng, cụ thể:

- Năm 2016: Tổng vốn hỗ trợ thực hiện Chương trình là 17.188 triệu đồng (ngân sách Trung ương 11.290 triệu đồng, ngân sách tỉnh 2.690 triệu đồng), phân bổ cho 04 dự án: dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung xã Xuân Phú huyện Yên Dũng 1.180 triệu đồng (ngân sách địa phương); Dự án Trung tâm Giống thủy sản cấp 1 (giai đoạn 2) 1.518 triệu đồng (ngân sách địa phương); dự án Xây dựng hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung xã Tiến Dũng và xã Đồng Phúc huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 5.490 triệu đồng (ngân sách Trung ương); dự án Xây dựng hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam 9.000 triệu đồng (ngân sách Trung ương).

- Năm 2017: Tổng vốn phân bổ thực hiện Chương trình là 3.500 triệu đồng cho dự án Xây dựng hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam.

- Năm 2018: tổng vốn phân bổ thực hiện Chương trình là 4.000 triệu đồng, phân bổ cho dự án Xây dựng hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam.

(Biểu số 02 kèm theo)

2. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư giai đoạn 2016-2017

a) Khối lượng thực hiện, giá trị thanh toán, giải ngân các năm 2016, 2017

Tổng vốn phân bổ cho các dự án giai đoạn 2016-2017 là 20.688 triệu đồng (ngân sách Trung ương do tỉnh quản lý 17.990 triệu đồng, ngân sách địa phương 2.698 triệu đồng), giá trị khối lượng đạt 20.688 triệu đồng, giá trị giải ngân đạt 20.688 triệu đồng, bằng 100% kế hoạch, cụ thể:

- Năm 2016: Tổng vốn hỗ trợ thực hiện Chương trình là 17.188 triệu đồng (ngân sách Trung ương 11.290 triệu đồng, ngân sách địa phương 2.698 triệu đồng), giá trị khối lượng thực hiện đạt 13.988 triệu đồng, giá trị giải ngân đạt 13.988 triệu đồng, bằng 81,4% kế hoạch, còn 3.200 triệu đồng, chuyển nguồn sang năm 2017 để tiếp tục triển khai thực hiện, cụ thể:

+ Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung xã Xuân Phú huyện Yên Dũng: 1.180 triệu đồng, giá trị giải ngân đạt 1.180 triệu đồng, bằng 100% kế hoạch.

+ Dự án Trung tâm Giống thủy sản cấp 1 (giai đoạn 2): 1.518 triệu đồng, giá trị giải ngân đạt 1.518 triệu đồng, bằng 100% kế hoạch.

+ Dự án Xây dựng hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung xã Tiên Dũng và xã Đồng Phúc huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang: phân bổ 5.490 triệu đồng, giá trị khối lượng đạt 2.290 triệu đồng, giá trị giải ngân đạt 2.290 triệu đồng, bằng 41,7% kế hoạch, còn lại 3.200 triệu đồng chuyển nguồn để triển khai thực hiện năm 2018. Do cắt giảm vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018-2020, nguồn vốn không đảm bảo nên tỉnh Bắc Giang xác định đến điểm dừng kỹ thuật của dự án, thanh toán khối lượng hoàn thành và dừng triển khai thực hiện dự án.

+ Dự án Xây dựng hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam 9.000 triệu đồng, giá trị khối lượng thực hiện đạt 9.000 triệu đồng, giá trị giải ngân 9.000 triệu đồng, bằng 100% kế hoạch.

- Năm 2017: Tổng vốn phân bổ thực hiện Chương trình là 6.700 triệu đồng, trong đó 3.500 triệu đồng năm 2017 và 3.200 triệu đồng chuyển nguồn từ năm 2016 để tiếp tục thực hiện phân bổ cho dự án Xây dựng hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, giá trị khối lượng đạt 5.000 triệu đồng, bằng 74,6% kế hoạch, giá trị giải ngân 6.700 triệu đồng, bằng 100% kế hoạch.

(Biểu số 3, 4 kèm theo)

b) Những tồn tại, hạn chế trong quản lý dự án, các khó khăn về kỹ thuật trong triển khai dự án, các vướng mắc về quy trình, thủ tục trong quản lý đầu tư, năng lực nhà thầu thi công.

- Do quá trình lập dự án diện tích cả vùng là 55 ha được các hộ dân đồng tình ủng hộ và góp đất để triển khai thực hiện dự án nên khi phê duyệt dự án không có kinh phí phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, trong quá trình triển khai thực hiện do nguồn vốn giảm không giữ quy mô dự án ban đầu (còn 24 ha) nên nhiều hộ dân trong vùng dự án không đồng thuận, gây khó khăn cho việc giải phóng mặt bằng, làm chậm tiến độ thực hiện dự án, đặc biệt là gói thầu thi công xây lắp.

- Khi triển khai thực hiện Chương trình phát triển thủy sản giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh được thẩm định 02 dự án với tổng mức đầu tư 114 tỷ đồng, sau khi rà soát, cắt giảm vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh còn triển khai thực hiện 01 dự án với tổng vốn triển khai thực hiện 22,2 tỷ đồng, vốn đầu tư thực hiện dự án thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu đầu tư trên địa bàn tỉnh.

II. RÀ SOÁT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIAI ĐOẠN 2016-2020

1. Rà soát kế hoạch đầu tư thực hiện Chương trình

- Thực hiện giai đoạn 2016-2017:

+ Mục tiêu: Giai đoạn 2016-2017 trên địa bàn tỉnh có 12.360 ha tổng diện vùng nuôi trồng thủy sản, trong đó diện tích vùng nuôi trồng thủy sản đạt tiêu chuẩn VietGAP 40 ha.

+ Theo dự án được duyệt cải tạo 24 ha đất hoang sang nuôi trồng thủy sản tập trung tại xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

+ Về mục tiêu, đối tượng, nhiệm vụ của các dự án sử dụng nguồn vốn thuộc Chương trình đã được phê duyệt phù hợp với nội dung Chương trình được duyệt (tại Mục I, II, III, Điều 1, Quyết định số 1434/QĐ-TTg ngày 22/9/2017). Dự án nuôi trồng thủy sản đảm bảo 100% diện tích nuôi tập trung thâm canh, hướng tới đạt chứng nhận VietGAP.

Trên địa bàn tỉnh không có dự án phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư giai đoạn 2016-2020 chưa phù hợp với mục tiêu, đối tượng của Chương trình.

2. Đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư thực hiện Chương trình giai đoạn 2018 - 2020.

a) Nguyên tắc điều chỉnh kế hoạch: Đảm bảo phù hợp với mục tiêu, đối tượng, nhiệm vụ Chương trình được Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt:

- Mục tiêu Giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh có 12.500 ha tổng diện vùng nuôi trồng thủy sản, trong đó diện tích vùng nuôi trồng thủy sản đạt tiêu chuẩn VietGAP 110 ha.

- Tiếp tục chuyển 31 ha đất hoang sang nuôi trồng thủy sản tập trung tại xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, đảm bảo chuyển 55 ha đất hoang sang nuôi trồng thủy sản theo dự án được duyệt.

b) Việc điều chỉnh kế hoạch vốn thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau:

- Ưu tiên vốn thực hiện dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được duyệt để hoàn thành dự án Xây dựng hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, tổng mức đầu tư 64.000 triệu đồng, trong đó ngân sách Trung ương là 56.000 triệu đồng, đã phân bổ giai đoạn 2016-2018 là 17.990 triệu đồng, còn lại 38.010 triệu đồng đề nghị bổ sung để triển khai thực hiện giai đoạn 2019-2020.

- Dự án khởi công mới có đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định của Luật đầu tư: dự án Xây dựng hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung xã Tiến Dũng và xã Đông Phúc huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, tổng mức đầu tư 60.575 triệu đồng, trong đó vốn hỗ trợ Ngân sách Trung ương 57.920 triệu đồng, đã phân bổ 2.290 triệu đồng, còn lại 55.630 triệu đồng đề nghị bổ sung để triển khai thực hiện giai đoạn 2019-2020.

c) Nội dung đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư thực hiện Chương trình giai đoạn 2018 - 2020.

- Bổ sung vốn đầu tư công để tỉnh Bắc Giang tiếp tục thực hiện chuyển 31 ha đất hoang sang nuôi trồng thủy sản tập trung tại xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, đảm bảo chuyển 55 ha đất hoang sang nuôi trồng thủy sản theo dự án được duyệt.

- Bổ sung vốn đầu tư công để khởi công mới dự án Xây dựng hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung xã Tiến Dũng và xã Đồng Phúc huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, quy mô 34 ha từ đất trồng lúa một vụ không ăn chắc sang nuôi trồng thủy sản.

Về mục tiêu, đối tượng, nhiệm vụ của các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương thuộc Chương trình phát triển thủy sản đã được phê duyệt phù hợp với nội dung Chương trình được duyệt (tại Mục I, II, III, Điều 1, Quyết định số 1434/QĐ-TTg ngày 22/9/2017). Dự án nuôi trồng thủy sản đảm bảo 100% diện tích nuôi tập trung thâm canh, hướng tới đạt chứng nhận VietGAP.

(Biểu số 05 kèm theo)

3. Đề xuất, kiến nghị.


- Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tạo điều kiện đề xuất Thủ tướng Chính phủ bổ sung nguồn vốn ngân sách Trung ương còn thiếu là 89,5 tỷ đồng để tỉnh Bắc Giang tiếp tục triển khai thực hiện hoàn 02 dự án Xây dựng hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam; dự án Xây dựng hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung xã Tiến Dũng và xã Đồng Phúc huyện Yên Dũng đã phê duyệt trên địa bàn tỉnh.

- Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục có chính sách hỗ trợ người nuôi trồng thủy sản xây dựng cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và trung tâm giống, vùng sản xuất giống tập trung trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là báo cáo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển thủy sản giai đoạn 2016-2017, đề xuất điều chỉnh kế hoạch 2018-2020 của tỉnh Bắc Giang.


Nơi nhận:

- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Tổng cục Thủy sản;
- Các Sở: Nông nghiệp VÀ PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Văn phòng UBND tỉnh:
 - + LĐVP, TH, KT, XD, CNN, TKCT;
 - + Lưu: VT, NN.Thăng.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH


Nguyễn Văn Linh

Biểu số 1

TỔNG CỤC BAN AN TOÀN ĐẦU TƯ TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ THUY SẢN BỀN VỮNG
(Kèm theo Báo cáo số **34** /BC-UBND ngày **15** /6/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang)


Đơn vị tính: triệu đồng



| TT | Danh mục | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC-HT | Số QĐ ngày, tháng năm ban hành | Quyết định đầu tư/điều chỉnh cuối cùng | | | | | Lý kế vốn bỏ tri từ khởi công đến hết năm 2015 | | | | | Kế hoạch đầu tư trung hạn 2016-2020 đã được giao | | | | | Chi chú |
|-----------|--|-------------------|-----------------|--|--|---------|--------|----------|---|--|--------|------|--------|--------------------------------|--|------|---|--|--|---------|
| | | | | | TMDT | | | | | Trong đó | | | | | Trong đó: | | | | | |
| | | | | | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | NSTW | NSDP | Vốn khác | 0 | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | NSTW | NSDP | 0 | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | NSTW | NSDP | 0 | | | |
| | Tổng số | | | | 227.477 | 199.012 | 28.465 | 0 | 0 | 61.692 | 61.492 | 200 | 28.000 | 28.000 | 0 | | | | | |
| I | Dự án trả nợ XD CB | | | | 102.902 | 91.012 | 11.890 | 0 | 0 | 61.542 | 61.492 | 50 | 3.510 | 3.510 | 0 | | | | | |
| 1 | Xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung xã Xuân Phú huyện Yên Dũng | Huyện Yên Dũng | 2013-2015 | 1992/QĐ-UBND, 30/10/2015 | 64.000 | 56.000 | 8.000 | 0 | 0 | 28.412 | 28.412 | 0 | 1.580 | 1.580 | 0 | | | | | |
| 2 | Trung tâm Giống thủy sản cấp 1 (giai đoạn 2) | Huyện Lạng Giang | 2012-2014 | 334/QĐ-UBND, 21/3/2011; 1548/QĐ-UBND, 26/10/2012 | 38.902 | 35.012 | 3.890 | 0 | 0 | 33.130 | 33.080 | 50 | 1.930 | 1.930 | 0 | | | | | |
| II | Dự án khởi công mới | | | | 124.575 | 108.000 | 16.575 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 24.490 | 24.490 | 0 | | | | | |
| 1 | Xây dựng hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung xã Lan Mẫu huyện Lục Nam | Huyện Lục Nam | 2016-2020 | 1992/QĐ-UBND, 30/10/2015; 477/QĐ-UBND, 31/3/2016 | 64.000 | 56.000 | 8.000 | 0 | 0 | | | | 22.200 | 22.200 | 0 | | | | | |
| 2 | Xây dựng hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung xã Tiên Dũng và xã Đông Phúc, huyện Yên Dũng | Huyện Yên Dũng | 2016-2020 | 1993/QĐ-UBND, 30/10/2015 | 60.575 | 52.000 | 8.575 | 0 | 0 | 150 | | | 150 | 2.290 | 2.290 | 0 | | | | |


Biểu số: 04

KHUNG KẾ HOẠCH VÀ MỨC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỨC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỦY SẢN BỀN VỮNG
 Xem theo Báo cáo số 34 /BC-UBND ngày 15 /6/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang)



| TT | NỘI DUNG/CHỈ TIÊU | CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH | | | | TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ | NGUỒN LỰC THỰC HIỆN (triệu đồng) | | | | |
|------|--|---------------------|-----------------------------------|---|--|------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|--|
| | | Giai đoạn 2016-2020 | Trong đó: Thực hiện năm 2016-2017 | Trong đó: Dự kiến thực hiện năm 2018-2020 | | | Số lượng dự án | tổng nguồn kinh phí | Trong đó: NSTW | Trong đó: NSDP | |
| 1 | Nuôi trồng thủy sản | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Tổng diện tích vùng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh (ha) | 12.500 | 12.360 | 12.500 | Kế hoạch đầu tư giai đoạn 2016-2020 | 1,0 | 64,0 | 56,0 | 8,0 | | |
| 1.2. | Tổng diện tích vùng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chuẩn VietGAP hoặc tương đương (ha) | 150 | 40 | 110 | Trong đó: | | | | | | |
| | Trong đó: | | | | Thực hiện 2016: | 1,0 | 9.000,0 | 9.000,0 | 0,0 | | |
| | Tôm: | | | | Thực hiện 2017: | 1,0 | 6.700,0 | 6.700,0 | 0,0 | | |
| | Cá tra: | | | | Dự kiến thực hiện giai đoạn 2018 - 2020: | 1,0 | 6.500,0 | 6.500,0 | 0,0 | | |
| | Cá nước ngọt: | 150 | 40 | 110 | | | | | | | |
| 2 | Giống thủy sản | | | | | | | | | | |
| | Số lượng các trung tâm giống: các vùng sản xuất giống tập trung trên địa bàn tỉnh | 14 | 14 | 14 | * Kế hoạch đầu tư giai đoạn 2016-2020: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | Số lượng con giống các đối tượng chủ lực có chất lượng chủ động cung ứng cho sản xuất hàng năm trên địa bàn (tỷ con) | 0 | 0 | 0 | Trong đó: | | | | | | |
| | Tỷ lệ giống các đối tượng chủ lực có chất lượng chủ động cung ứng cho sản xuất hàng năm trên địa bàn (%) | 70 | 60 | 70 | Thực hiện năm 2016: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2018-2020 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ THUY SẢN BỀN VỮNG
(Kèm theo Báo cáo số 34 /BC-UBND ngày 15 /6/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang)



Đơn vị tính: triệu đồng

| TT | Danh mục | Địa điểm (tỉnh, huyện, xã, thôn, xóm) | Số QĐ ngày, tháng năm ban hành | Quyết định đầu tư/điều chỉnh cuối cùng | | | | | | Tong do: | | | | | | Chú chú | | | | | | |
|----------------|--|---------------------------------------|---|--|----------------|---------------|--|----------------|----------|---|----------------|---------------|--|----------------|----------------|---------------|--------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------|----------------|---------------|
| | | | | TMĐT | | | Lý kế vốn hỗ trợ từ khởi công đến hết năm 2015 | | | Kế hoạch đầu tư giai đoạn 2016-2020 đã được duyệt | | | Kế hoạch đầu tư giai đoạn 2016-2020 điều chỉnh | | | | Đã đầu tư giai đoạn 2016-2017 | | | Kế hoạch đầu tư giai đoạn 2018-2020 | | |
| | | | | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | NSDP khác | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | NSDP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | NSDP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | NSDP | | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | NSDP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | NSDP |
| Tong số | | | | 124.575 | 108.000 | 16.575 | 0 | 50 | 0 | 50 | 24.490 | 24.490 | 0 | 122.525 | 106.000 | 16.525 | 17.990 | 17.990 | 0 | 104.535 | 88.010 | 16.525 |
| 1 | Xây dựng hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung xã Lam Mãn huyện Lục Nam | Huyện Lục Nam | 2016-2020 UBND. 30/10/2015, 477/QĐ-UBND 31/3/2016 | 64.000 | 56.000 | 8.000 | | | | | 22.200 | 22.200 | | 64.000 | 56.000 | 8.000 | 15.700 | 15.700 | | 48.300 | 40.300 | 8.000 |
| 2 | Xây dựng hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung xã Tiên Dưng và xã Đông Phúc, huyện Yên Dưng | Huyện Yên Dưng | 2016-2020 UBND. 30/10/2015 | 60.575 | 52.000 | 8.575 | | 50 | 50 | 2.290 | 2.290 | | 58.525 | 50.000 | 8.525 | 2.290 | 2.290 | | 56.235 | 47.710 | 8.525 | |